

	PLANO DE AÇÃO ANO 2018							
	ÓRGÃO	Área de Resultados	Quando?				Farol(status)	Observa
Projeto Estratégico	Objetivo Estratégico	Peso (%) da Etapa						Ação Orçamentária
Etapa								
Nº	O quê? (Entrega / Agenda de Melhoria)	Quem?	Início planejado	Término planejado	Início Concluído	Término Concluído	Farol(status)	Observa
1	Elaborar Caderno de Indicadores da UERN para as Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão	Mayra	06/11/2017	28/12/2018				
1.1	Estudo de Indicadores das IES Federais; identificação das metas do PDI da UERN; identificação das ações previstas no plano plurianual da UERN	Mayra/ Mademerson	06/11/2017	04/12/2017	06/11/2017	04/12/2017	Concluído	
1.2	Seleção de indicadores e elaboração do caderno de referência para consolidação anual dos indicadores pelas pró-reitorias de ensino, pesquisa e extensão, considerando a realidade e demandas da UERN.	Mayra/ Mademerson	06/11/2017	26/01/2018	06/11/2017	26/01/2018	Concluído	

<b>1.3</b>	Realização de Reunião na Pró-Reitoria de Ensino para discutir o IGC e os indicadores do ensino, propondo estratégias de ações para serem incorporadas no planejamento da Pró-Reitoria.	Mayra/ Mademerson	09/01/2018	09/01/2018			Concluído	
<b>1.4</b>	Realização de Reunião na Pró-Reitoria de Extensão para discutir os indicadores de extensão, propondo estratégias de ações para serem incorporadas no planejamento da Pró-Reitoria.	Mayra/ Mademerson	30/01/2018	30/01/2018			Concluído	
<b>1.5</b>	Realização de Reunião na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação para discutir os indicadores da pesquisa e da Pós-graduação, propondo estratégias de ações para serem incorporadas no planejamento da Pró-Reitoria.	Mayra/ Mademerson	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	Concluído	
<b>1.6</b>	Realização de Seminário de Integração e alinhamento de Indicadores e Plano de Ação com as Pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão	Mayra/ Mademerson	04/05/2018	04/05/2018			Concluído	
<b>1.7</b>	Realização de II Seminário de Integração e alinhamento de Indicadores e Plano de Ação para apresentação dos indicadores finais de cada pró-reitoria.	Mayra/ Mademerson	16/05/2018	16/05/2018			Concluído	
<b>1.8</b>	Adequação dos indicadores pré-selecionados do Caderno de Indicadores conforme envio pelas pró-reitorias, distinguindo os principais dos secundários, especificando parâmetros de cálculo, fórmulas e demais descrições necessárias.	Taciane/Andréia	28/05/2018	05/06/2018			Concluído	
<b>1.9</b>	Seleção final de indicadores por parte de cada pró-reitoria, com base no Caderno de Indicadores compilado pela AAI	Cada pró-reitoria	20/06/2018	15/09/2018			Concluído	
<b>1.10</b>	Finalização do Caderno de Indicadores	Taciane/Andréia	15/09/2018	29/09/2018		27/07/2018	Concluído	Embora a

								versão inicial do caderno de indicadores esteja concluída, poderá passar por modificação para adequação ao sistema.
<b>1.11</b>	Implementação dos indicadores em sistema informatizado. 1ª Etapa – Indicadores PROEG	André Pedro	15/08/2018	15/10/2018	30/07/2018		Em andamento	
<b>1.12</b>	Implementação dos indicadores em sistema informatizado. 2ª Etapa – Indicadores PROEX	André Pedro	16/10/2018	14/12/2018			Aguardando a finalização da etapa 1	
<b>1.13</b>	Implementação dos indicadores em sistema informatizado. 3ª Etapa – Indicadores PROPEG	André Pedro	15/12/2018	15/03/2019			Aguardando a finalização da etapa 1 e etapa 2	
<b>1.14</b>	Acompanhamento dos indicadores das Pró-Reitorias em função das metas e da consolidação semestral e ou anual	Mayra/ Mademerson	Semestral/ Anual	Semestral/ Anual				Início após a implantação do Caderno de Indicadores.
<b>2</b>	Reformular os questionários online de avaliação dos docentes e discentes atualizando-os de acordo com os indicadores do SINAES	Mayra	13/04/2018	15/09/2018			Em finalização	Aguardando contribuições dos departamentos até o dia 23/11.
<b>2.1</b>	Realização de estudos dos indicadores do SINAES, dos Indicadores da UERN, das solicitações do CEE aos cursos e do	Cada membro da CPA	13/04/2018	04/05/2018			Concluído	

	questionário do Enade para adequação dos questionários de avaliação interna							
2.2.	Reformulação dos questionários de avaliação docente e discente	Cada membro da subcomissão da CPA	13/04/2018	17/05/2018	13/04/2018		Em finalização	
2.3	Definição das dimensões que precisam ser consolidadas nos resultados para a comunidade acadêmica.	Mayra/ Mademerson	13/09/2018	17/09/2018				
2.4	Reunião com a Dinf para inserção do novo questionário na Plataforma Integra	Mayra/ André Pedro	01/10/2018	01/10/2018				
2.5	Disponibilização dos novos questionários de docentes e discentes na plataforma integra.	André Pedro	01/03/2019	10/03/2019				
3	Ampliar a avaliação interna para os Técnicos Administrativos							
3.1	Elaboração de questionário para avaliação dos técnicos administrativos na UERN, considerando as dimensões do SINAES.	Lígia/Petrônio/ Fabrício	15/05/2018	15/06/2018	15/06/2018		Em andamento	Primeira versão finalizada, passando por ajustes após aplicação do teste.
3.2	Definição das dimensões que precisam ser consolidadas e publicizadas para a comunidade acadêmica	Mayra	20/08/2018	30/08/2018				
3.3	Teste por amostragem do questionário dos técnicos na interface Docs com funcionários da PROGEP	Bianca	13/09/2018	15/10/2018	10/09/2018	19/09/2018	Concluído	
3.4	Reunião com a DINP para inserção do questionário de avaliação dos técnicos na Plataforma Integra	Mayra	30/10/2018	30/10/2018				
3.5	Disponibilização dos questionários dos técnicos na Plataforma Integra	André Pedro	01/04/2019	01/04/2019				

3.6	Divulgação dos resultados na página da AI/UERN	Andréia/Taciane	15/05/2019	30/05/2019				
4	Melhorar e ampliar a atuação da CPA e das COSES nos processos de avaliação interna e externa							
4.1	Elaboração de proposta de trabalho para a atuação da CPA e das COSES na avaliação Interna – 2017.2	Mayra	04/12/2017	22/12/2017	04/12/2017	22/12/2017		Mesmo tendo sido sistematizado essa ação, precisamos intensificar o acompanhamento/monitoramento para que tenhamos resultado
4.2	Reformulação do Relatório de Detalhamento da Avaliação dos Cursos para o CEE	Mayra	16/12/2017	01/12/2017	16/12/2017	01/12/2017	Concluído	
4.3	Reunião com a CPA para apresentação e discussão da proposta de trabalho, do novo questionário de avaliação da infraestrutura dos cursos e do novo relatório de Detalhamento da Avaliação.	Mayra	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	Concluído	
4.4	Reunião com as COSES para sensibilização da importância da Comissão na AI e na retroalimentação junto ao NDE	Cada membro da CPA	18/05/2018	29/06/2018			Em andamento	Essa ação promoveu melhora significativa no percentual de participantes na AI de 2017.2 (falta a realização com a COSE de Direito e da FACS

4.5	Elaboração de Relatório síntese para retorno a comunidade acadêmica dos dados da Avaliação online realizada em 2017.1	Cada COSE	02/05/2018	04/08/2018			Concluído	Embora o período de discussão tenha sido finalizado, algumas COSEs não enviaram o relatório finalizado.
4.6	Elaboração de proposta de trabalho para a atuação da CPA e das COSES na avaliação Interna – 2018.1	Mayra	13/09/2018	13/09/2018			Concluído	
4.7	Reuniões de acompanhamento das COSEs pela CPA – 2018.2	Cada membro da CPA	14/09/2018	26/12/2018				
4.8	Elaboração de Relatório síntese para retorno a comunidade acadêmica dos dados da Avaliação online realizada em 2017.2	Cada COSE	09/07/2018	14/09/2018			Em andamento	
5	Acompanhar lista de Cursos que estão datados para serem avaliados pelo CEE e pelo ENADE							
5.1	Elaboração de Quadro com compilação de dados síntese dos aspectos sinalizados como fragilidades dos Cursos pelo CEE nas últimas avaliações (Os dados compilados dizem respeito aos cursos que serão avaliados no ano em curso 2018)	Andréia	05/01/2018	02/02/2018	05/01/2018	02/02/2018	Concluído	
5.2	Realização de reunião com os Chefes de departamento e COSEs dos cursos que serão avaliados pelo CEE em 2018	Mayra	11/05/2018	11/05/2018			Concluído	
5.3	Reformulação do Relatório de Avaliação Interna	Mayra	02/04/2018	25/04/2018			Concluído	
5.4	Atualização do questionário de avaliação da infraestrutura com base na	Mayra	24/10/2017	30/11/2017			Concluído	

	nova portaria e instrumento de avaliação do SINAES (2017)							
5.5	Disponibilização do questionário de avaliação da infraestrutura para preenchimento pelos Chefes de Departamento e COSEs dos cursos que serão avaliados pelo CEE em 2018	Andréia	05/03/2018	10/10/2018			Concluído	
5.6	Preenchimento do questionário de Avaliação da infraestrutura – cursos avaliados em 2018 pelo CEE	Cada chefe de departamento/COSE	05/03/2018	10/10/2018			Concluído	Enviado em 2019 para os cursos que serão avaliados pelo CEE.
5.7	Consolidação e divulgação na página da Avaliação do Relatório de Infraestrutura dos Cursos por Faculdades e para encaminhar a gestão.	Mayra	01/12/2018	29/12/2018				
5.8	Elaboração do Relatório de Avaliação Interna para subsidiar a Comissão do CEE na avaliação dos cursos – questionários online de docentes e discentes e questionário de avaliação da infraestrutura.	Cada COSE	19/03/2018	13/12/2018			Em andamento	Faltam 5 cursos finalizarem
5.9	Conferência de informações, finalização, envio para os setores responsáveis e disponibilização dos Relatórios de Avaliação Interna no site da AAI.	Taciane	19/03/2018	13/12/2018			Em andamento	
5.10	Acompanhamento das Reuniões com chefes de Departamento, NDE e Coses dos cursos serão avaliados no Enade em 2018	Mayra	19/03/2018	25/11/2018			Em andamento	
5.11	Acompanhamento das ações das Coses junto aos NDE e Departamentos Acadêmicos com vistas a melhoria do CPC dos Cursos de graduação da UERN	Cada membro da CPA					Constante	

Legenda:

AI – Avaliação Institucional  
PI – Pesquisador Institucional  
AT – Assessor Técnico

CPA – Comissão Própria de Avaliação  
COSE – Comissão Setorial de Avaliação  
DINF – Diretoria de Informatização