
Construção da Guarita e Passeio Externo no Campus de Natal
Vigência: 01/09/2017 à 28/02/2019

Percentual Executado Valor Executado

Linha Temporal da Obra

33,38%

66,62%

PRM Engenharia Ltda

PERCENTUAL EXECUTADO ATÉ FEV/2019

PERCENTUAL A EXECUTAR ATÉ FEV/2019

R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00

R$ 300.000,00

PRM Engenharia Ltda

R$84.995,11

R$169.627,21 SALDO A EXECUTAR ATÉ FEV/2019

VALOR EXECUTADO ATÉ FEV/2019

R$254.622,32

-R$84.995,11

R$169.627,21

set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19

PRM Engenharia Ltda
Valor Total da Obra: R$254.622,32

Contrato: 061/2017   Licitação: 04/2017
(CONTRATO ENCERRADO)


